

HARMONOGRAM USŁUGI PRZEPROWADZKI

1. **ETAP 1** - od dnia **24 października 2017 r. od godziny 9.00 (WTOREK)** do dnia **25 października 2017 r. do godziny 18.00 (ŚRODA)**
 - 1) pom. **nr 13**
 - a) sprzęt komputerowy (projekty) - do 22
 - b) stoły składane, wózek, krzesła, szafa – do magazynu Gotycka (osobny parterowy budynek na parkingu)
 - c) pojemniki – do P02a
 - d) pozostały sprzęt salki (ekran tablica) - do P02
 - e) paczki publikacji - do 41a (antresola)
 - f) wszystkie zdemontowane tablice: ścieralne, korkowe, gabloty, mapy, obrazy godła, antyramy - do P02
 - 2) pom. **nr 14** (część - bez szafy serwerowej i stanowiska komputerowego)
 - a) regały metalowe, szafa, komputery i monitory luzem, pojemniki – do P02a
 - b) szafa wąska (słupki) - do P02
 - c) materiały projektowe i paczki publikacji - do 41a
 - 3) meble z korytarza **przy pom. nr 3233**
 - a) 3 biurka, 2 stoliki pod komputer, stolik ze ściętym blatem – do 2
 - b) 2 niskie komody szeroka i wąska (szafka socjalna), 2 krzesła obrotowe – do 41a
 - c) stolik owalny – do 13
 - d) pozostałe – do magazynu Gotycka
 - 4) pom. **nr 3215** (część)
 - a) szafa metalowa, dywan, – do P02a
 - b) klimatyzator – do 2a
 - 5) pom. **nr 3218** (część – bez regałów i ich zawartości)
 - a) szafa drewniana, pojemniki z tonerami, tonery i sprzęt, kartony – do P02a
 - b) blat z nogami – do 41a
 - 6) pom. **nr 3218a** (część - bez jednostki komputerowej z drukarką EZD, stołu)
 - a) zestaw komp. stałego dyżuru, sofa - do 41a,
 - b) pozostałe meble, szafka socjalna z nadstawką – do magazynu u Gotycka
 - c) lodówka, dystrybutor wody, stojak - do 20
 - d) pozostały sprzęt (waga, krzesła, podkładki pod krzesła, telewizor) – do 2a
 - 7) pom. **nr 3223** całość – do 20
 - 8) pom. **nr 3021** całość – do P02
 - 9) pom. **nr 3227** tylko szafy i nadstawki – do 2
2. **ETAP 2** – w dniu **25 października 2017 r. od godziny 12.00 do godziny 18.00 (ŚRODA)**
 - 1) pom. **nr 3226** całość – do 3b
 - 2) pom. **nr 3225** całość – do 3a
 - 3) pom. **nr 3224** całość – do 2a
 - 4) pom. **nr 3227** pozostałe rzeczy – do 13
 - 5) pom. **nr 3020** – do 44a

3. **ETAP 3** - w dniu **26 października 2017 r. od godziny 8.00 do godziny 18.00** (CZWARTEK)
 - 1) pom. nr **3207** całość – do 12a
 - 2) pom. nr **3246 i 3248** całość wraz z drukarką z 3247 – do 23, 23a i 40

4. **ETAP 4** - w dniu **26 października 2017 r. od godziny 12.00 do godziny 18.00** (CZWARTEK)
 - 1) pom. nr **14**
 - a) szafa serwerowa – do P02a
 - b) pozostałe – do P02
 - 2) pom. nr **3228** całość – do 12w
 - 3) pom. nr **3237** całość – do 12
 - 4) pom. nr **3214**
 - a) jednostka komputerowa kancelarii i EZD, słupek i krzesło – do 2
 - b) pozostałe – do 3a

5. **ETAP 5** – od dnia **27 października 2017 r. od godziny 8.00** (PIĄTEK) do dnia **28 października 2017 r. do godziny 18.00** (SOBOTA)
 - 1) pom. nr 3239 – do 14b
 - 2) pom. nr 3245 – do 21, 14a i 13w
 - 3) pom. nr 3250 – do 21
 - 4) pom. nr 3252 – do 13w
 - 5) pom. nr 3200 – do 44 i 43
 - 6) pom. nr 3201 – do 44 i 44a
 - 7) pom. nr 3212 – do 41

6. **ETAP 6** – w dniu **27 października 2017 r. od godziny 12.00 do godziny 18.00** (PIĄTEK)
 - 1) pom. nr 3206 całość (bez szafy z umywalką) – do 10
 - 2) pom. nr 3205 całość – do 11

7. **ETAP 7** – od dnia **30 października 2017 r. od godziny 8.00** (PONIEDZIAŁEK) do dnia **31 października 2017 r. do godziny 18.00** (WTOREK)
 - 1) pom. nr 3247 – do 14
 - 2) pom. nr 3251 – do 14a
 - 3) pom. nr 3209 – do 42
 - 4) pom. nr 3202 – do 43
 - 5) pom. nr 3210 – do 41 42 i 22a
 - 6) pom. nr 3213 – do 41w