

Modyfikacja zamówienia publicznego

W zamówieniu publicznym pn. Opracowanie planu zadań ochronnych (koordynacja + ekspertyzy przyrodnicze) dla obszarów Natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001, Ostoja nad Baryczą PLH020041, Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” z dnia 28 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 2 - Projekt umowy :

1. W § 3 ust. 2, pkt. 13 zmienia brzmienie:

jest :

13) Do dnia 26 lutego 2021 r. - udział w spotkaniach Zespołów Lokalnej Współpracy, o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 7.

powinno być:

13) Do dnia 19 lutego 2021 r. - udział w spotkaniach Zespołów Lokalnej Współpracy, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 7.

2. W § 3 ust. 2 dodano pkt. 14 o następującym brzmieniu:

14) Do dnia 26 lutego 2021 r. – zakończenie zadania.

3. W § 3 ust. 3, pkt. 10 zmienia brzmienie:

Jest:

10) Do dnia 26 maja 2020 r. - udział w spotkaniach Zespołów Lokalnej Współpracy, o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 7.

Powinno być:

10) Do dnia 21 maja 2020 r. - udział w spotkaniach Zespołów Lokalnej Współpracy, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 7.

4. W § 3 ust. 3 dodano pkt. 11 o następującym brzmieniu:

11) Do dnia 26 maja 2020 r. – zakończenie zadania.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu


Wojciech Rejman