
A Wybór Generalnego Wykonawcy 24 tyg.

B Wybór Inżyniera Kontraktu 20 tyg.

C CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

C.1 Szczegółowy harmonogram prac 2 tyg.

C.2 Program zapewnienia jakości 2 tyg.

C.3 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdorwia 2 tyg.

C.4 Projkety Wykonawcze 27 tyg.     

C.5 Organizacja biura głównego 3 tyg.

C.6 Orgaznizacja zapleczy terenowych 3 tyg.

C.7 Sprawdzające badania geotechniczne 4 tyg.

C.8 Wycinka drzew 6 tyg.

D PRACE BUDOWLANE

czynność czas trwania

Załącznik nr IV
Wstępne oszacowanie czasu trwania poszczególnych zadań zwiazanych z realizacją inwestycji.
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D PRACE BUDOWLANE

D.1 ROBOTY DROGOWE

D.1.1

Zapewnienie przejezdności transportów turbin 

wiatrowych od punktów tranzytowych do placu 

budowy

18.tyg.

D.1.2 Projektowane drogi dojazdowe 26 tyg.

D.1.3 Place montażowe 24 tyg.

D.1.4 Zjazdy z dróg dojazdowych 14 tyg.

D.1.5 Przebudowy istniejących dróg 20 tyg.

D.2
ROBOTY FUNDAMENTOWE 

- Fundamenty elektrowni wiatrowych
22 tyg.

D.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE

D.3.1 Linie średnich napięć  30 kV 35 tyg.

D.3.2 GPO Piekary 30/110kV 35 tyg.

D.3.3 Linie wysokich napięć 110kV 35 tyg.

D.3.4 SE 110/220kV 35 tyg.

D.3.5 Linia wysokich napięć 220kV 17 tyg.

D.3.6 Dostawa elementów kotwiących turbin 4 tyg.

D.3.7 Montaż i rozruch turbin 16 tyg.

D.3.8 Obsługa geodezyjna budowy 40 tyg.

D.3.9 Obsługa geotechniczna budowy 32 tyg.

D.3.10 Eksploatacja i ochrona placu budowy 60 tyg.

D.3.11 Nadzory przyrodnicze 18 tyg.

D.3.12 Nadzór archeologiczny 18 tyg.

E ODBIÓR KOŃCOWY

E.1 Dokumentacja Powykonawcza 17 tyg.

E.2 Dokumentacja Eksplatacyjna 2 tyg.

E.3 Pozwolenie na użytkowanie 14 tyg.

E.4 Naprawa dróg publicznych 4 tyg.

E.5
Przywrócenie terenów do stanu pierwotnego, naprawa 

drenaży, rekompensaty
4 tyg.

E.6 Wyposażenie i oznakowanie eksploatacyjne 4 tyg.

E.7 Przeprowadzenie szkolenia  1 tyg.E.7 Przeprowadzenie szkolenia  1 tyg.

E.8 Kompensacja mocy biernej 10 tyg.

E.9 Przyłączenie do sieci przesyłowe


