

HARMONOGRAM USŁUGI PRZEPROWADZKI

1. **ETAP 1** - od dnia **22 października 2018 r. od godziny 7.30** (PONIEDZIAŁEK) do dnia **24 października 2018 r. do godziny 18.00** (ŚRODA)
 - 1) pom. **nr 2** dokumentacja w kartonach – do magazynu -11.13 w piwnicy
 - 2) pom. **nr 41a antresola**
 - a) materiały w paczkach i inne projektowe - do 020 i 021 przyziemie od podwórka
 - b) kanapa – korytarz IV piętro, przy schodach
 - c) stanowisko komputerowe SD całość bez stołu – do 44.13 IV p.
 - d) stół SD po rozłożeniu – do magazynku przy archiwum w piwnicy
 - 3) pom. **nr 02A**
 - a) szafa pancerna – do korytarz przy archiwum w piwnicy
 - b) 1 regał metalowy, kartony, pojemniki, jednostki komputerowe, monitory – do 44.04 (serwerownia)
 - c) kartony z licencjami – do 44.08
 - d) 2 regały metalowe – do korytarz przy archiwum w piwnicy
 - 4) pom. **nr 02**
 - a) tablice informacyjne, materiały i paczki publikacji projektowe – do 020 i 021 przyziemie od podwórka
 - b) wieszaki – do magazynku przy archiwum w piwnicy
 - c) pojemniki na śmieci – do ogródek przy przyziemiu od podwórka
 - d) pojemniki ze zużytymi tonerami – do magazynku przy archiwum w piwnicy
 - e) koperty, stroiki świąteczne, naczynia - do 22.07 II p. sekretariat
 - f) regał meblowy otwarty beż - do 44.09 korytarz mały IV p.
 - g) szafa sprzątaczk - do kuchnia II p.
 - h) środki czystości (kartony duże) – do kuchnia III p.
 - i) środki czystości (małe kartony, butelki, worki ściereczki ...) – do kuchnia II p.
 - j) kartony z lampami biurkowymi – do magazynku przy archiwum w piwnicy
 - k) kartony z narzędziami, narzędzia – do magazynku przy archiwum w piwnicy (szafa pancerna)
 - l) wszystkie zdemontowane tablice: ścieralne, korkowe, gabloty, mapy, obrazy godła, antyramy - do magazynku przy archiwum w piwnicy
 - m) stół z czarnymi nogami, wszystkie zdemontowane mapy – do 22.06
 - 5) pom. **magazyn Gotycka (sala gim.)** wieszaki prostokątne – do magazynku przy archiwum w piwnicy
 - 6) pom. **nr 20**
 - a) dostawka 1 szt. - do 44.13 IV p. (SD)
 - b) lodówka, ekspres do kawy, mikrofalówka, krzesła tapicerowane 2 szt. – do 33.05 III p. (kuchnia)
 - c) zestaw 4 stanowisk pod: drukarki Kyocera, Canon, HP Color oraz zestaw komputerowy, drukarka kodów i krzesło obrotowe – do 33.03 korytarz III p.
 - d) akcesoria biurowe z regału (gilotyna, bindownica, materiały do oprawy dokumentów niszczarka), niszczarka duża - do 44.09 korytarz mały IV p.
 - e) stoły rozkładane 2 szt. – kuchnia przyziemie od podwórka

- f) 3 biurka, dostawka, biurko wąskie komputerowe, szafka pod drukarkę, regał otwarty, szafa z nadstawką niską – do 013, 014, 015 i 016 przyziemie od podwórka (projekty)
 - 7) pom. **nr 3**
 - a) stół rozkładany – kuchnia przyziemie od podwórka
 - b) woda – do kuchnia II p.
 - g) papier – do 44.09 korytarz mały IV p.
2. **ETAP 2 (WOA)** - od dnia **23 października 2018 r. od godziny 7.30** (WTOREK) do dnia **25 października 2018 r. do godziny 18.00** (CZWARTEK)
- 1) pom. **nr 2**
 - a) szafy 3 szt. woś – do 44.07 (AK)
 - b) meble i stanowisko komputerowe DZ – do 44.10
 - c) stanowisko komputerowe stażysty, fotel obrotowy – do 22.07 (sekretariat)
 - 2) pom. **nr 2A** całość – do 44.08 (JT)
 - 3) pom. **nr 3B** całość – do 44.07 (AK)
 - 4) pom. **nr 3A**
 - a) stanowisko JD (biurko, dostawka, słupek półotwarty, kontener, drukarka kodów, zestaw komputerowy, kartony) – do 44.08
 - b) pozostałe do – do 44.06
3. **ETAP 3 (WSI i część WOŚ)** - od dnia **24 października 2018 r. od godziny 7.30** (ŚRODA) do dnia **27 października 2018 r. do godziny 18.00** do godziny 18.00 (SOBOTA)
- 1) pom. **nr 40 W, 23 i 23a** całość – do 22.11 (WSI)
 - 2) pom. **nr 23** drukarka najmowana – do korytarz II p. przy 22.11 (WSI)
 - 3) pom. **nr 13, część 13W** – do 44.03 (ŁCK, MS, K.KR, nowy)
 - 4) pom. **nr 14a i część 13W** – do 44.10 (MSK, KZ, EKob, 2 nowy)
4. **ETAP 4 (serwerownia)** - w dniu **25 października 2018 r. od godziny 13.00 do godziny 18.00** (CZWARTEK)
- 1) pom. **nr 02a** szafa serwerowa, regał metalowy, pojemniki – do 44.04 serwerownia
 - 2) pom. **nr 02** stanowisko komputerowe TK, szafa – do 44.10
 - 3) pom. **nr 40** stanowisko komputerowe EZD i drukarka ogólnodostępna – do korytarz IV piętro
5. **ETAP 5 (sekretariat, dyrekcja, księgowość)** – w dniu **26 października 2018 r. od godziny 12.00 do godziny 18.00** (PIĄTEK)
- 1) pom. **nr 12 i 12W** bez 2 szaf – do 44.14 (ZBF)
 - 2) pom. **nr 12 i 12W** szafy 2 szt. – do korytarz IV p.
 - 3) pom. **nr 10** całość – do 22.07 (sekretariat)
 - 4) pom. **nr 2** – tylko sprzęt komputerowy stanowiska kancelarii i urz. wielofunkcyjne – do 22.07
 - 5) pom. **nr 11** całość – do 22.06 (WR)

6. ETAP 6 - od dnia **26 października 2018 r. od godziny 7.30** (PIĄTEK) do dnia **31 października 2018 r. do godziny 18.00** (ŚRODA)

WPN

- 1) pom. **nr 41A i część 41** – do 22.04 (DŚ, AM, MH, AP, JD)
- 2) pom. **nr 44A i 44** – do 33.04 (RK, AK, PT, MI)
- 3) pom. **nr 42** – do 33.06A (SM, MR, IL, MK)
- 4) pom. **nr 43** – do 33.06B (KM, MZ, RS, EK, staż)
- 5) pom. **nr 41 część** – do 33.07 (MD, PB)

WOOS

- 6) pom. **nr 14, część 14A** – do 33.07 (AG, TPod, AWoj)
- 7) pom. **nr część 14W, 21, 14a** – do 33.10 (AM, AMA, JSz, BZ, APaw)
- 8) pom. **nr 12A** całość – do 22.08 (KL)

PROJEKTY

- 9) pom. **nr 22, 22A i 22W** całość – do 013, 014, 015 i 016 przyziemie od podwórka (projekty)

POZOSTAŁE

- 10) pom. **nr 3** - wózek serwisowy sprzątaczk, drabina – do korytarz IV p.
- 11) pom. **nr 3** – wózki transportowe – do magazynku przy archiwum w piwnicy.