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HARMONOGRAM USŁUGI PRZEPROWADZKI 

 

1. ETAP 1 - od dnia 22 października 2018 r. od godziny 7.30 (PONIEDZIAŁEK) do dnia  

24 października 2018 r. do godziny 18.00 (ŚRODA) 

1) pom. nr 2 dokumentacja w kartonach – do magazynu -11.13 w piwnicy 

2) pom. nr 41a antresola  

a) materiały w paczkach i inne projektowe - do 020 i 021 przyziemie od podwórka  

b) kanapa – korytarz IV piętro, przy schodach 

c) stanowisko komputerowe SD całość bez stołu – do 44.13 IV p. 

d) stół SD po rozłożeniu – do magazynku przy archiwum w piwnicy  

3) pom. nr 02A 

a) szafa pancerna – do korytarz przy archiwum w piwnicy 

b) 1 regał metalowy, kartony, pojemniki, jednostki komputerowe, monitory – do 44.04 

(serwerownia) 

c) kartony z licencjami – do 44.08 

d) 2 regały metalowe – do korytarz przy archiwum w piwnicy 

4) pom. nr 02  

a) tablice informacyjne, materiały i paczki publikacji projektowe – do 020 i 021 

przyziemie od podwórka 

b) wieszaki – do magazynku przy archiwum w piwnicy 

c) pojemniki na śmieci – do ogródek przy przyziemiu od podwórka 

d) pojemniki ze zużytymi tonerami – do magazynku przy archiwum w piwnicy 

e) koperty, stroiki świąteczne, naczynia - do 22.07 II p. sekretariat 

f) regał meblowy otwarty beż - do 44.09 korytarz mały IV p. 

g) szafa sprzątaczki - do kuchnia II p. 

h) środki czystości (kartony duże) – do kuchnia III p. 

i) środki czystości (małe kartony, butelki, worki ściereczki …) – do kuchnia II p. 

j) kartony z lampami biurkowymi – do magazynku przy archiwum w piwnicy 

k) kartony z narzędziami, narzędzia – do magazynku przy archiwum w piwnicy (szafa 

pancerna) 

l) wszystkie zdemontowane tablice: ścieralne, korkowe, gabloty, mapy, obrazy 

godła, antyramy - do magazynku przy archiwum w piwnicy 

m) stół z czarnymi nogami, wszystkie zdemontowane mapy – do 22.06 

5) pom. magazyn Gotycka (sala gim.) wieszaki prostokątne – do magazynku przy 

archiwum w piwnicy 

6) pom. nr 20 

a) dostawka 1 szt. - do 44.13 IV p. (SD) 

b) lodówka, ekspres do kawy, mikrofalówka, krzesła tapicerowane 2 szt. – do 33.05 

III p. (kuchnia) 

c) zestaw 4 stanowisk pod: drukarki Kyocera, Canon, HP Color oraz zestaw 

komputerowy, drukarka kodów i krzesło obrotowe – do 33.03 korytarz III p. 

d) akcesoria biurowe z regału (gilotyna, bindownica, materiały do oprawy 

dokumentów niszczarka), niszczarka duża - do 44.09 korytarz mały IV p. 

e) stoły rozkładane 2 szt. – kuchnia przyziemie od podwórka 



f) 3 biurka, dostawka, biurko wąskie komputerowe, szafka pod drukarkę, regał 

otwarty, szafa z nadstawką niską – do 013, 014, 015 i 016 przyziemie od podwórka 

(projekty) 

7) pom. nr 3  

a) stół rozkładany – kuchnia przyziemie od podwórka  

b) woda – do kuchnia II p. 

g) papier – do 44.09 korytarz mały IV p. 

 

2. ETAP 2 (WOA) - od dnia 23 października 2018 r. od godziny 7.30 (WTOREK) do dnia  

25 października 2018 r. do godziny 18.00 (CZWARTEK) 

1) pom. nr 2  

a) szafy 3 szt. wooś – do 44.07 (AK) 

b) meble i stanowisko komputerowe DZ – do 44.10 

c) stanowisko komputerowe stażysty, fotel obrotowy – do 22.07 (sekretariat) 

2) pom. nr 2A całość – do 44.08 (JT) 

3) pom. nr 3B całość – do 44.07 (AK) 

4) pom. nr 3A  

a) stanowisko JD (biurko, dostawka, słupek półotwarty, kontener, drukarka kodów, 

zestaw komputerowy, kartony) – do 44.08 

b) pozostałe do – do 44.06 

 

3. ETAP 3 (WSI i część WOOŚ) - od dnia 24 października 2018 r. od godziny 7.30 

(ŚRODA) do dnia 27 października 2018 r. do godziny 18.00 do godziny 18.00 

(SOBOTA)  

1) pom. nr 40 W, 23 i 23a całość – do 22.11 (WSI) 

2) pom. nr 23 drukarka najmowana – do korytarz II p. przy 22.11 (WSI) 

3) pom. nr 13, część 13W – do 44.03 (ŁCK, MS, K.KR, nowy) 

4) pom. nr 14a i część 13W – do 44.10 (MSK, KZ, EKob, 2 nowy) 

 

4. ETAP 4 (serwerownia) - w dniu 25 października 2018 r. od godziny 13.00 do godziny 

18.00 (CZWARTEK) 

1) pom. nr 02a szafa serwerowa, regał metalowy, pojemniki – do 44.04 serwerownia 

2) pom. nr 02 stanowisko komputerowe TK, szafa – do 44.10  

3) pom. nr 40 stanowisko komputerowe EZD i drukarka ogólnodostępna – do korytarz 

IV piętro 

 

5. ETAP 5 (sekretariat, dyrekcja, księgowość) – w dniu 26 października 2018 r. od godziny 

12.00 do godziny 18.00 (PIĄTEK) 

1) pom. nr 12 i 12W bez 2 szaf – do 44.14 (ZBF) 

2) pom. nr 12 i 12W szafy 2 szt. – do korytarz IV p.  

3) pom. nr 10 całość – do 22.07 (sekretariat) 

4) pom. nr 2 – tylko sprzęt komputerowy stanowiska kancelarii i urz. wielofunkcyjne – 

do 22.07 

5) pom. nr 11 całość – do 22.06 (WR) 

 

 

 



6. ETAP 6 - od dnia 26 października 2018 r. od godziny 7.30 (PIĄTEK) do dnia  

31 października 2018 r. do godziny 18.00 (ŚRODA) 

WPN 

1) pom. nr 41A i część 41 – do 22.04 (DŚ, AM, MH, AP, JD) 

2) pom. nr 44A i 44 – do 33.04 (RK, AK, PT, MI) 

3) pom. nr 42 – do 33.06A (SM, MR, IL, MK) 

4) pom. nr 43 – do 33.06B (KM, MZ, RS, EK, staż) 

5) pom. nr 41 część – do 33.07 (MD, PB) 

WOOŚ 

6) pom. nr 14, część 14A  – do 33.07 (AG, TPod, AWoj) 

7) pom. nr część 14W, 21, 14a – do 33.10 (AM, AMA, JSz, BZ, APaw) 

8) pom. nr 12A całość – do 22.08 (KL) 

PROJEKTY 

9) pom. nr 22, 22A i 22W całość – do 013, 014, 015 i 016 przyziemie od podwórka 

(projekty) 

POZOSTAŁE 

10) pom. nr 3 - wózek serwisowy sprzątaczki, drabina – do korytarz IV p. 

11) pom. nr 3 – wózki transportowe – do magazynku przy archiwum w piwnicy. 

 

 


