Zatacznik nr IV
Wstepne oszacowanie czasu trwania poszczegoélnych zadaviazanych z realizacy inwestycji.

caynnost czas trwania 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 2 13 mlizlac 15 16 17 13 19 20 21 2 23 2 25 26 27
A Wybdr Generalnego Wykonawcy 24 tyg.
B Wybér Inzyniera Kontraktu 20 tyg.
C CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE
C1 Szczegdtowy harmonogram prac 2tyg. —
Cc.2 Program zapewnienia jakosci 2tyg. [
C3 Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdorwia 2tyg. —
Cc4 Projkety Wykonawcze 27 tyg.
C5 Organizacja biura gtéwnego 3tyg.
C.6 Orgaznizacja zapleczy terenowych 3tyg.
C.7 Sprawdzajace badania geotechniczne 4 tyg.
Cc8 Wycinka drzew 6 tyg.
D PRACE BUDOWLANE
D.1 ROBOTY DROGOWE
Zapewnienie przejezdnosci transportdw turbin
D.1.1 wiatrowych od punktéw tranzytowych do placu 18.tyg.
budowy
D.1.2 Projektowane drogi dojazdowe 26 tyg.
D.1.3 Place montazowe 24 tyg.
D.1.4 Zjazdy z drég dojazdowych 14 tyg.
D.1.5 Przebudowy istniejacych drég 20 tyg.
Fundsmenty slotrount wirowyeh
D.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
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D.3.5 Linia wysokich napie¢ 220kV 17 tyg. I | | | I | | | I | | | I | | | I
D.3.6 Dostawa elementéw kotwigcych turbin 4 tyg.
D.3.7 Montaz i rozruch turbin 16 tyg.
D.3.8 Obstuga geodezyjna budowy 40 tyg.
D.3.9 Obstuga geotechniczna budowy 32tyg.
D.3.10 Eksploatacja i ochrona placu budowy 60 tyg.
D.3.11 Nadzory przyrodnicze 18 tyg.
D.3.12 Nadzér archeologiczny 18 tyg.
E ODBIOR KONCOWY
E.l Dokumentacja Powykonawcza 17 tyg.
E.2 Dokumentacja Eksplatacyjna 2tyg.
E.3 Pozwolenie na uzytkowanie 14 tyg.
E.4 Naprawa drég publicznych 4tyg. T
£S5 Przywrécenietereném{dostanu pierwotnego, naprawa sty [
drenazy, rekompensaty
E6 Wyposazenie i oznakowanie eksploatacyjne 4 tyg.
E.7 Przeprowadzenie szkolenia 1tyg. =T
E.8 Kompensacja mocy biernej 10 tyg. N N
E9 Przytaczenie do sieci przesytowe HEEEEEEE




